

## Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost

konané ve Vestci dne 6. 4. 2016

Začátek v 18.00, konec ve 20.00

Přítomni:

Eduard Jarolímek

Tomáš Krátký

Zdeněk Cihlář

Zdeněk Vočka

Oto Drobík

Martin Kareš, jako host

Tomáš Cáp, jako host

Tibor Švec, starosta jako host

Omluveni:

Roman Fritschka

Marek Kowalewski

Neomluveni:

Martin Votava

Václav Drahoš

Program:

- 1) Kontrola zápisu z minulé komise
- 2) Dohoda o kamerovém systému obcí
- 3) Pasporty DZ, VO a ulic
- 4) Rozpracované projekty
- 5) Vestecká ulice
- 6) Značení Vesteckých cyklostezek
- 7) Cyklostezka do Kunratic
- 8) Cyklostezka Zlatníky
- 9) Přechody Vestecká
- 10) Rozšíření působnosti OP Vestec
- 11) Hasiči

- 1) *Se zástupci TS a starostou byl projednán způsob a termín (ještě v době vegetačního klidu) ošetření vegetace přesahující nad chodníky a vozovky (duben 2015). Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – úkol stále trvá a je aktuální. Únor 2016 úkol stále trvá a je stále aktuální. Duben 2016 úkol částečně splněn, částečně trvá.*
- 2) Starosta informoval o dohodě o kamerovém systému s obcí Jesenice a obcemi, které obsluhuje naše OP. Kamerami bude po realizaci dohody uzavřen celý prostor všech těchto zúčastněných obcí a to v kvalitě a systému našich vesteckých kamer. Pro nás z toho vyplývá pouze osazení jedné kamery na Vídeňskou ulici v prostoru Motelu U Krbu. S montáží kamery na Vídeňské se čeká, až Jesenice splní svojí část dohody. Naše dvě původní starší kamery byly namontovány na hřiště, ke zvýšení ostrahy sportoviště a parkoviště kol u vchodu (duben 2015). Jesenice zahájila proces výběrového řešení na kamery (duben 2015). Čekání na Jesenici pokračuje, potřeba kamer trvá (srpen 2015). Listopad 2015 - stále se čeká na Jesenici, která stále vybírá dodavatele. Řešením kamerového systému se ale po vzoru Vestce začal také zabývat celý region Dolnobřežansko, takže další postup bude již v rámci regionu.. Jesenice jde i nadále svojí zvláštní cestou, ale MAS Dolnobřežansko zdárně pokračuje ve snaze doplnit kamery v celém regionu, kromě obce Zvole, která kamery na svém katastru nechce. Hrubý

rozpočet celé akce byl již vypracován a je připraven ke schválení v MAS. Duben 2016 rozpočet schválen, zadáno vypracování prováděcí dokumentace.

- 3) *Starosta informoval, že pověřil Václava Drahoše, aby od ledna, jako ředitel TS pořídil novelizaci pasportů v obci. Jelikož se pořízením a správou pasportů zabývala dříve naše komise a měla novelizaci rovněž v plánu na další období, nabídli jsme TS pomoc a součinnost při novelizaci pasportů silnic a DZ. Za naší komisi byl tímto úkolem již na minulé schůzi pověřen Roman Fritschka, který má s pasportem DZ zkušenosti. Úkol i ochota pomoci ze strany komise trvá, komise předala (duben 2015) všechny dostupné podklady. Úkol i potřeba pasportů trvá (srpen 2015).. Pasporty kanalizace, vodovodů a osvětlení se údajně už začaly vytvářet, ale pasporty DZ a ulic musejí ještě počkat. Duben 2016 dtto.*
- 4) *Rozpracované projekty, informaci podává starosta.*
  - a) *Rekonstrukce ulice Průběžná. Rekonstrukce je skoro po všech stránkách připravená, předpokládaná cena je tak vysoká, že obec musí počkat, až bude vypsána příslušná dotace. Dotace má být vypsána do 08/2015 a do té doby obec bude mít SP. Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 úkol trvá.*
  - b) *Rekonstrukce křižovatky Vestecká x Ve Stromkách. Během roku 2015 bude dokončena příprava všech povolení a dokumentace tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout v návaznosti na rekonstrukci ulice Průběžná (duben 2015). Příprava povolení pokračuje. (srpen 2015) Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 úkol trvá.*
  - c) *Zastávky autobusů Vídeňská „u Alberta“. Dokumentace je připravená pro UR, na dalších povoleních se bude v roce 2015 pokračovat. Financování projektu se předpokládá krajem a SFDI (duben 2015). Probíhá získávání souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – situace stále trvá. Únor 2016 úkol trvá, významný posun nastal v tom, že starosta zajistil financování zastávky „u Alberta“ investorem. Duben 2016 úkol trvá, zastávka na východní straně musí být ještě upravena kvůli vznikajícímu obchodnímu centru vedle Alberta.*
  - d) *Chodník podél ulice Vídeňská. Realizace tohoto již dlouho připraveného projektu se předpokládá na jaře 2015. Čeká se na vypsání dotace a souhlasy vlastníků (duben 2015). Listopad 2015 – dotace byla zamítnuta, obec projekt upraví a zkusí dotaci v roce 2016 znovu. Únor 2016 úkol úpravy projektu trvá. Duben 2016 úkol trvá.*
  - e) *Cyklostezka Na Průhonu. Pokud se podaří státním orgánům včas vypořádat s obstrukčními stížnostmi ze strany našich tradičních stěžovatelů, bude stezka realizována již v roce 2015. O součinnosti obce Jesenice vyjednává náš starosta. Čeká se na vyřízení dalšího odvolání pí Bucharové krajským úřadem. Návrh minulého vedení Jesenice na spolufinancování výstavby trvá. Zatím to vypadá, že se pí Bucharové podaří realizaci tohoto pro bezpečnost důležitého projektu oddálit o další rok (duben 2015). Gratulujeme (srpen 2015). Listopad 2015 – KÚ již konečně rozhodl a stížnost zamítl, nic tedy nebrání vydání SP na stezku, nicméně zbytečný a zlovolný odklad o minimálně jeden rok se podařil. Únor 2016 komise diskutovala již poněkolkáté možnost, že by místo výstavby stezky došlo k uzavření celé ulice Na Průhonu pro veškerou automobilovou dopravu. Komise došla k názoru, že po převedení ulice Vestecká do vlastnictví obce by se pokus o uzavření měl znovu opakovat. Pro zklidnění dopravy v obci by to mělo nezanedbatelný přínos. Duben 2016 starosta vede o věci jednání s představiteli Jesenice a všichni čekáme na převedení Vestecké do majetku obce. (Viz bod 7 tohoto zápisu)*
- 5) *Komise byla na dotaz starostou seznámena s průběhem čtyři roky trvajících převodu silnice této naší ulice z třetí třídy na místní komunikaci a následně do majetku a správy naší obce. Převod zdárně pokračuje, zastupitelstvo schválilo provedení formou přijetí daru od kraje (duben 2015). SUS provede poslední opravu silnice a pak snad už bude předána obci (srpen 2015). Listopad 2015 – oprava silnice byla provedena, předání však, díky liknavé práci úředníků KÚ doposud nikoli, takže čekání trvá. Únor 2016 úkol trvá, byla*

provedena další urgence, tentokrát u SUS Kladno (p. Motal). Duben 2016, nastal drobný posun, Krajský úřad již konečně zahájil řízení o vyřazení naší části silnice ze silnic III. třídy. Čeká se tentokrát na udělení souhlasu ministerstev dopravy a obrany.

- 6) Bylo dohodnuto, že technické služby během března dokončí značení našich cyklostezek podle projektu, který jim vydá ing. Kolařík. Při pokusu o realizaci se zjistilo, že projekt neodpovídá novým skutečnostem, proto komise žádá ing. Kolaříka o opravu projektu a potom o předání TS k dokončení (duben 2015). Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – MAS Dolnobřežansko se mezitím dohodlo, že zadá projekt značení cyklostezek pro celý mikroregion, takže se nyní čeká na tento projekt. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 projekt je hotov a starosta slíbil vydat pokyn k zjištění ceny a provedení naší části projektu.
- 7) Stavba cyklostezky do Kunratic. Komise si přečetla dopis od pražské cyklistické organizace Auto-Mat. Krom poděkování za cyklostezky a „cykloobousměrky“, obsahoval také oznámení, že pražská cyklokomise konečně na letošní rok zařadila realizaci pražské části stezky Vestec – Kunratice (A202) (duben 2015). Otazník stále trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – odyssey s dokončením stále pokračuje a přesto, že je SP i peníze, stezka se stále nestaví, tentokrát gratulujeme úřednictvu. Únor 2016 - podle informací, které má starosta z Kunratic, by stezka v letošním roce mohla vzniknout. Duben 2016 komise dále sleduje počínání Kunratic v tomto směru a zdá se, že i když pomalu, tak přece jen se realizace snad blíží.
- 8) Cyklostezka Zlatníky. Starosta představil úvodní studii cyklostezky od Biocevu do Zlatníků a seznámil komisi s dalším postupem k získání všech povolení. Stezka povede po katastru třech obcí a po pozemcích Ředitelství silnic a dálnic. Touto stavbou se dokončí základní síť vesteckých cyklostezek a napojení na síť stezek a tras od Prahy až po mikroregion Dolnobřežansko, Sázavu a Vltavu. Pokud se podaří získat potřebná povolení a vypořádat se všemi obvyklými zlovolnostmi OZ bude možné stezku postavit do roku 2018. Únor 2016 úkol trvá, na projektu se pracuje. Duben 2016 úkol trvá, na projektu se pracuje.
- 9) Komise přivítala pokrok v konstrukci nového nasvětlení přechodů pro chodce. Po dokončení vývoje a výroby budou postupně osazeny u přechodů na ulici Vestecká. Duben 2016 sloupky jsou už hotové a odzkoušené. První budou instalovány před OÚ v souvislosti s překopem komunikace, který má v dohledné době provádět v těchto místech ČEZ. Rekonstrukce všech ostatních přechodů na ulici Vestecká budou průběžně následovat podle možností obce.
- 10) Rozšíření působnosti naší obecní policie do dalších obcí. Velitel OP Zdeněk Vočka komisi přiblížil zkušenosti z prvních dnů, kdy nastoupili další tři strážníci a působnost naší OP se rozšířila v rámci veřejnoprávních smluv o obce Modletice, Dobřejovice, Herink, Popovičky a Vrané nad Vltavou. Spolu s Dolními Břežany, Zlatníky a Ohrobcem obsluhuje naše obecní policie již 9 obcí a obsluhuje tak cca 13.000 obyvatel. Aby bylo možné zvládnout očekávaný nárůst administrativy, doporučuje naše komise radě obce odsouhlasit nákup programu MP Manager, informačního systému pro obecní policie a také tiskáren nutných k výkonu služby.

11) Hasiči - JPO Vestec získalo významnou posilu v podobě celého hasičského sboru HS ČHJ Praha 11, která přešla jako celek v počtu dvou desítek členů k nám do Vestce. Jedná se o zkušené hasiče s praxí v profesionálních sborech. Komise tuto skutečnost velice vítá a doporučuje radě obce tuto posilu využít a i finančně podpořit jejich výbavu tak, aby mohli co nejdříve začít sloužit služby a vyjíždět k zásahům.

Zapsal E. Jarolímek