

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-051

„Cyklotezky Vestec/Jesenice + Vestec/Zdiměřice“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Obec Vestec

Vestecká 3, 252 50 Vestec

Tibor Švec, starosta obce

Ing. Román Kolařík

00507644

není plátce

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

Ing. Petr Košan, jednatel

Ing. Václav Bartůněk, vedoucí oddělení silnic

tel.: 775 892 229, e-mail: vaclav.bartunek@afconsult.com

47307218

CZ47307218

ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

482851413/0300

Smluvní strany uzavřely podle čl. IX, odst. 3 smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým dochází k úpravě termínu dokončení a předání díla a k úpravě ceny díla.

2. Předmět dodatku

Vzhledem ke komplikacím při získávání pravomocného ÚR, kdy se, před vydáním pravomocného územního rozhodnutí, odvolalo proti vydání tohoto rozhodnutí občanské sdružení VESTECKÁ ZVONIČKA došlo k posunu termínů ve smlouvě uzavřených. V době uzavření smlouvy o dílo nemohl zhotovitel tuto skutečnost předvídat a z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na úpravě čl. II. „Předmět smlouvy“, čl. III. „Doba a místo plnění“ a čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Čl. II odstavec 2. Výkony zhotovitele dokumentace

Z výkonů zhotovitele dokumentace byla vyjmuta povinnost platit správní poplatky. Veškeré správní poplatky bude nově platit objednatel.

Čl. III odstavec 1. Doba plnění prací:

- | | |
|---|--------------|
| • Vypracování DSP pro SP | do 30.9.2017 |
| • Projednání DSP a zajištění SP | do 28.2.2018 |
| • Vypracování DPS pro výběr zhotovitele | do 31.1.2018 |

Čl. IV odstavec 1. Smluvní cena:

- | | |
|---|-----------|
| • Vypracování DSP pro SP | 25 000 Kč |
| • Projednání DSP a zajištění SP | 25 000 Kč |
| • Vypracování DPS pro výběr zhotovitele | 28 000 Kč |

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má celkem 2 strany.

Ve Vestci dne 27.09.2017

V Praze dne 25.9.2017




Tibor Švec
Starosta obce

OBEC VESTEC

IČO: 0 1507644

Vestecská 5, Vestec
252 42 Jesonice u Prahy



Ing. Petr Košan
jednatel
AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrát 1273/13
150 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: C74/207218

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 60. schůzi konané dne 25. 09. 2017 (usnesení č. URO 2017/09/17) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 27. 09. 2017



.....

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice

OBEC VESTEC

ICO: 00507644
Vestecská 3
P52 50 Vestec

