


**Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo
Ze dne 30.5.2019**



Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

PSS Bohemia, s.r.o.

Se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov 130 00

IČ: 26451255 DIČ: CZ26451255

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka č. 831134

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 21644953/0300

zastoupená: Milanem Singerem a Jiřím Skálou

dále jako „zhotovitel“,

a

Obec Vestec, IČ: 00507644, se sídlem Vestecká 3, PSČ 252 50

zastoupená: Tiborem Švecem, starostou obce

dále jako „objednatel“,

tento

Dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Stavba: „OPRAVA KOMUNIKACE UL. PRŮBĚŽNÁ, VESTEC 1. ETAPA“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku:

Článek II., odst. 2.1. se upravuje následovně:

Termín dokončení stavby se z důvodu podstatných technických změn a změn rozsahu prováděných prací a dalších dodávek nad rámec rozpočtu požadovaných objednatelům posouvá na 16.9.2019

Článek IV., odst. 4.1. se upravuje následovně:

Cena díla : na základě změny předmětu díla , specifikovaných přílohou Dodatku č.1 - výkazem výměr se zohledněním odpočtů a přípočtů se odstavec IV.4.1. mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo 3 734 257,92 Kč

Cena dle Dodatku č.1 16 574,09 Kč

Cena díla celkem vč.Dodatku č.1 bez DPH 3 750 832,01 Kč

Článek VI. se doplňuje :

Záruka – záruka na dílo se upravuje dle zápisu zhotovitele v stavebním deníku ze dne 20.8.2019

S ohledem na skutečnost, že plán pod nově budovanou konstrukcí komunikace nevyhovovala ČSN, byla přijata a provedena sanační opatření, která se z pohledu objednatele i zhotovitele jeví jako dostatečná. V případě poruch (objemových změn) na nové konstrukci by případně byla svolána koordinační schůzka pro přijetí opatření, na kterém budou obě strany plně spolupracovat.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2019. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčena beze změny v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je:
Příloha č.1: výkaz výměr se zohledněním odpočtů a přípočtů
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem
4. Tento Dodatek č.1. je vyhotoven ve dvou vyhotoveních , z nichž každá strana obdrží po jednom
Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vestci dne 22. 10. 2019

V dne 22. 10. 2019

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

PSS Bohemia, s.r.o.
Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255
(1)

.....
Objednatel
Tibor Švejć

.....
Zhotovitel
Milan Singer, Starosta obce
jednatel PSS Bohemia, s.r.o.

stavba :

Vestec

Objekt :

Komunikace, dešťová kanalizace ul. Průběžná

**Příloha k Dodatku č.1.
Rekapitulace**

Smluvní cena dle SOD	-3 734 257,92 Kč
SO Komunikace - skutečně realizované dodávky prací	2 777 163,01 Kč
SO Kanalizace - skutečně realizované dodávky prací	973 669,00 Kč
Celkem rozdíl SOD/ Skutečně realizované dodávky prací - cena bez DPH	16 574,09 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 .bez DPH	3 750 832,01 Kč

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 15. schůzi konané dne 21. 10. 2019 (usnesení č. URO 2019/10/01) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 22. 10. 2019



.....

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec