

## Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 07. 12. 2016

Začátek v 18:00, konec v 20:30

Přítomni:

Eduard Jarolímek  
Roman Fritschka  
Tomáš Krátký  
Zdeněk Vočka  
Oto Drobík  
Martin Votava  
Milan Petrus  
Marek Kowalewski  
Lukáš Tláškal, jako host  
Matěj Zrucký, jako host  
Tibor Švec, starosta jako host

Omluveni:

Václav Drahoš  
Zdeněk Cihlář

Program:

- 1) Kontrola zápisu z minulé komise
- 2) Dohoda o kamerovém systému obcí
- 3) Pasporty DZ, VO a ulic
- 4) Rozpracované projekty
- 5) Vestecká ulice
- 6) Značení Vesteckých cyklostezek
- 7) Cyklostezka do Kunratic
- 8) Cyklostezka Zlatníky
- 9) Přechody Vestecká
- 10) Hasiči, JPO a záchranáři
- 11) Semafor Safina
- 12) Záchranka Jesenice
- 13) Uzavírka Hrnčíře

1) Bod 1 z minulé schůze byl splněn a vyřazen.

2) *Starosta informoval o dohodě o kamerovém systému obcí Jesenice a s obcemi, které obsluhuje naše OP. Kamerami bude po realizaci dohody uzavřen celý prostor všech těchto zúčastněných obcí a to v kvalitě a systému našich vesteckých kamer. Pro nás z toho vyplývá pouze osazení jedné kamery na Vídeňskou ulici v prostoru Hotelu U Krbu. S montáží kamery na Vídeňské se čeká, až Jesenice splní svojí část dohody. Naše dvě původní starší kamery byly namontovány na hřiště, ke zvýšení ostrahy sportoviště a parkoviště kol u vchodu (duben 2015). Jesenice zahájila proces výběrového řešení na kamery (duben 2015). Čekání na Jesenici pokračuje, potřeba kamer trvá (srpen 2015). Listopad 2015 - stále se čeká na Jesenici, která stále vybírá dodavatele. Řešením kamerového systému se ale po vzoru Vestce začal také zabývat celý region Dolnobřežansko, takže další postup bude již v rámci regionu. Jesenice jde i nadále svojí zvláštní cestou, ale MAS Dolnobřežansko zdárně pokračuje ve snaze doplnit kamery v celém regionu, krom obce Zvole, která kamery na svém katastru nechce. Hrubý rozpočet celé akce byl již vypracován a je připraven ke schválení u MAS. Duben 2016 rozpočet schválen, zadáno vypracování prováděcí dokumentace. Srpen 2016 akce beze změny trvá. Prosinec 2016, obce mají připraveny v rozpočtech na rok 2017 peníze na realizaci a v lednu proběhne výběrové řízení na dodavatele.*

- 3) *Starosta informoval, že pověřil Václava Drahoše, aby od ledna, jako ředitel TS pořídil novelizaci pasportů v obci. Jelikož se pořízením a správou pasportů zabývala dříve naše komise a měla novelizaci rovněž v plánu na další období, nabídli jsme TS pomoc a součinnost při novelizaci pasportů silnic a DZ. Za komisi byl tímto úkolem již na minulých schůzích pověřen Roman Fritschka, který má s pasportem DZ zkušenosti. Úkol i ochota pomoci ze strany komise trvá, komise předala (duben 2015) všechny dostupné podklady. Úkol i potřeba pasportů trvá (srpen 2015). Listopad 2015 - pasport DZ a ulic ještě není, úkol trvá. Pasporty kanalizace, vodovodů a osvětlení se již začaly vytvářet, ale pasporty DZ a ulic musejí ještě počkat. Duben 2016 dtto. Srpen 2016 dtto. Prosinec 2016, pasport DZ pokročil a je snad před dokončením.*
- 4) *Rozpracované projekty, informaci podává starosta*
- a) *Rekonstrukce ulice Průběžná. Rekonstrukce je skoro po všech stránkách připravená, předpokládaná cena je tak vysoká, že obec musí počkat, až bude vypsána příslušná dotace. Dotace má být vypsána do 08/2015 a do té doby obec bude mít SP. Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 úkol trvá. Srpen 2016 úkol trvá. Prosinec 2016, stále chybí k ÚR souhlas jednoho vlastníka, proto bude potřeba upravit projekt a realizace spadne patrně až do roku 2018.*
- b) *Rekonstrukce křižovatky Vestecká x Ve Stromkách. Během roku 2015 bude dokončena příprava všech povolení a dokumentace tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout v návaznosti na rekonstrukci ulice Průběžná (duben 2015). Příprava povolení pokračuje. (srpen 2015) Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 úkol trvá. Srpen 2016 úkol trvá. Prosinec 2016, akce mírně pokročila, vyjasňují se dotace, realizace se snad stihne v roce 2017.*
- c) *Zastávky autobusů Vídeňská „u Alberta“. Dokumentace je připravená pro ÚR, na dalších povoleních se bude v roce 2015 pokračovat. Financování projektu se předpokládá krajem a SFDI (duben 2015). Probíhá získávání souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – situace stále trvá. Únor 2016 úkol trvá, významný posun nastal v tom, že starosta zajistil financování zastávky „u Alberta“ investorem. Duben 2016 úkol trvá, zastávka na východní straně musí být ještě upravena kvůli vznikajícímu obchodnímu centru vedle Alberta. Srpen 2016 úkol trvá. Prosinec 2016, jednání mírně pokročila (momentálně se čeká na povolení Policie ČR, zařguje Zdeněk Vočka), vyjasňují se dotace, realizace se snad stihne v roce 2017. Komise doporučuje označit tento prostor budoucích zastávek a přechodu prozatím (do doby dokončení) alespoň značkou „Pozor zvýšený pohyb chodců“.*
- d) *Chodník podle ulice Vídeňská. Realizace tohoto již dlouho připraveného projektu se předpokládá na jaře 2015. Čeká se na vypsání dotace a souhlasy vlastníků (duben 2015). Listopad 2015 – dotace byla zamítnuta, obec projekt upraví a zkusí dotaci v roce 2016 znovu. Únor 2016 úkol úpravy projektu trvá. Duben 2016 úkol trvá. Srpen 2016 úkol trvá. Prosinec 2016, úkol pro projektanta trvá, takže zatím nelze požádat o dotaci. Komise doporučuje zadání projektantovi p. Horejšovi opět připomenout, aby bylo alespoň v roce 2017 možné opět žádat o dotaci.*
- e) *Cyklostezka Na Průhoně. Pokud se podaří státním orgánům včas vypořádat s obstrukčními stížnostmi ze stany našich tradičních stěžovatelů, bude stezka realizována již v roce 2015. O součinnosti obce Jesenice vyjednává náš starosta. Čeká se na vyřízení dalšího odvolání pí Bucharové krajským úřadem (cca do konce 3. měsíce). Návrh minulého vedení Jesenice na spolufinancování výstavby trvá. Zatím to vypadá, že se pí Bucharové podaří realizaci tohoto pro bezpečnost důležitého projektu oddálit o další rok (duben 2015). Gratulujeme (srpen 2015). Listopad 2015 – KÚ již konečně rozhodl a stížnost zamítl, nic tedy nebrání vydání SP na stezku, nicméně zbytečný a zlovolný odklad o minimálně jeden rok se podařil. Únor 2016 komise diskutovala již po několikáté možnost, aby místo výstavby stezky došlo k uzavření celé ulice Na Průhoně pro veškerou automobilovou dopravu. Komise došla k názoru, že po převedení ulice Vestecká do vlastnictví obce by se pokus o uzavření měl znovu opakovat. Pro zklidnění dopravy v obci by to mělo nezanedbatelný přínos. Duben 2016 starosta vede o věci jednání s představiteli Jesenice a všichni čekáme na převedení*

*Vestecské do majetku obce (viz bod 4 tohoto zápisu). Srpen 2016 dtto. Prosinec 2016, ulice Vestecká je již převedena do majetku a pravomocí obce. Komise byla starostou informována o návrhu Jesenice na společné financování cyklostezky podél ulice Na Průhoně a zároveň v režii Jesenice napojení této spojnice směrem na východ na Zdiměřice. Komise proto rozšířila svůj návrh a doporučuje, pokračovat v tomto smyslu v jednání a pokud se Jesenice skutečně smluvně zaváže k tomuto plnění, ulici Na Průhoně zatím neuzavírat.*

- 5) Komise byla na dotaz starostou seznámena s průběhem čtyři roky trvajících převodu této naší ulice z komunikace třetí třídy na místní komunikaci a následně do majetku a správy naší obce. Převod zdárně pokračuje, zastupitelstvo schválilo provedení formou přijetí daru od kraje (duben 2015). SUS provede poslední opravu silnice a pak snad už bude předána obci (srpen 2015). Listopad 2015 – oprava silnice byla provedena, předání však, díky liknavé práci úředníků KÚ doposud nikoli, takže čekání trvá. Únor 2016 úkol trvá, byla provedena další urgence, tentokrát u SUS Kladno (p. Motal). Duben 2016, nastal drobný posun, Krajský úřad již konečně zahájil řízení o vyřazení naší části silnice ze silnic III. třídy. Čeká se tentokrát na udělení souhlasu ministerstva dopravy a obrany. Srpen 2016 - nyní se už čtvrtý měsíc čeká, až nám odpovědný pracovník z kraje pošle schválenou smlouvu. **Prosinec 2016, po šesti letech se převod podařil a ulice Vestecká byla zapsána na katastru do majetku obce. Bod může být tudíž jako splněný vyřazen.**
- 6) Bylo dohodnuto, že TS během března dokončí značení našich cyklostezek podle projektu, který jim vydá ing. Kolařík. Při pokusu o realizaci se zjistilo, že projekt neodpovídá novým skutečnostem, proto komise žádá ing. Kolaříka o opravu projektu a potom o předání TS k dokončení (duben 2015). Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – MAS Dolnobřežansko se mezitím dohodlo, že zadá projekt značení cyklostezek pro celý mikroregion, takže se nyní čeká na tento projekt. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 projekt je hotov a starosta slíbil vydat pokyn k nacenění a provedení naší části projektu. Srpen 2016 dtto. **Prosinec 2016, značení bylo dokončeno a bod bude jako splněný vyřazen.**
- 7) Stavba cyklostezky do Kunratic. Komise si přečetla dopis od pražské cyklistické organizace Auto-Mat. Krom poděkování za cyklostezky a cyklo-obousměrky, obsahoval také oznámení, že pražská cyklokomise konečně na letošní rok zařadila realizaci pražské části stezky Vestec – Kunratice (A202), tak snad? (duben 2015). Otazník stále trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – odyssey s dokončením stále pokračuje a přesto, že je SP i peníze stezka se stále nestaví, tentokrát gratulujeme úřednictvu. Únor 2016 - podle informací které má starosta z Kunratic, by stezka v letošním roce mohla vzniknout. Duben 2016 komise dále sleduje počínání Kunratic v tomto směru a zdá se že to pomalu, ale přece nějak pokračuje. Srpen 2016 dtto s tím, že to ani pomalu nepokračuje. **Prosinec 2016, podle informací od starosty bude Praha stavět nejdříve na jaře 2017.**
- 8) Cyklostezka Zlatníky. Starosta představil úvodní studii cyklostezky od Biocevu do Zlatníků, seznámil komisi s dalším postupem k získání všech povolení. Stezka povede po katastru třech obcí a po pozemcích Ředitelství silnic a dálnic. Touto stavbou se dokončí základní síť vesteckých cyklostezek a napojení na síť stezek a tras od Prahy až po mikroregion Dolnobřežansko, Sázavu a Vltavu. Pokud se podaří získat potřebná povolení a vypořádat se všemi obvyklými zlovolnostmi OZ bude možné stezku postavit do roku 2018. Únor 2016 úkol trvá, na projektu se pracuje. Duben 2016 úkol trvá, na projektu se pracuje. Srpen 2016 dtto. **Prosinec 2016, dtto.**
- 9) Komise přivítala pokrok v konstrukci nerezových sloupků osvětlujících přechody pro chodce, které vznikají na popud komise u firmy Jiva Jiráček. Po dokončení vývoje a výroby budou postupně osazeny u přechodů na ulici Vestecká. Duben 2016 - sloupky jsou už hotové a

odzkoušené. První budou instalovány před OÚ v souvislosti s překopem, který má v dohledné době provádět v těchto místech ČEZ. Rekonstrukce všech ostatních přechodů na ulici Vestecká budou průběžně následovat podle možností obce. Srpen 2016 nyní se čeká na schválení výrobku (certifikace) státním orgánem. Prosinec 2016, dle posledních informací orgány povolení nedají, jsou proti všemu novému, a tak komise navrhuje hledat náhradní řešení.

10) Hasiči, JPO a záchranáři

Komise uvítala unikátní a jedinečné spojení jednotky JPO a záchranářů, a to jak spojení personální, materiální tak i jejich spojení do jednoho prostoru, který si vlastními silami přebudovali a nadále pracují jak na prostoru, tak i na technice.

11) Semafor Safina

Komise doporučuje vyhovět připomínkám občanů a posunout začátek fungování semaforu na 05:00 ráno.

12) Záchranka Jesenice

Starosta informoval, že záchranka Jesenice na základě stížnosti opět, asi po dvou měsících, jezdí k zásahům s doktorem.

13) Uzavírka Hrnčíře

Starosta informoval, že se plánovaná uzavírka obce Hrnčíře posouvá až na prázdniny (to platí pouze v případě, pokud nedojde dřív k nějaké havárii kanalizace).

14) Parkovací systém školka, sportoviště

Martin Votava představil projekt, který jeho zásluhou vznikne jako pomoc řidičům, kteří potřebují parkovat (nebo jenom vyložit dítě) v okolí školky a sportoviště. Kolega vyjednal u firmy AŽD bezplatné pilotní provedení projektu i jeho realizaci. Projekt počítá s instalací čidel pod jednotlivá parkovací místa a informace o obsazenosti/neobsazenosti budou řidičům k dispozici už při vjezdu ke školce (na rohu u hospody), tak aby v případě, že tam volná místa nebudou, na parkoviště nevjížděli a předešli tak zácpám v okolí školky a sportoviště. Informace, včetně historie (kdy bývá či nebývá volno), bude možné rovněž sledovat na aplikaci pro chytré telefony.

Komise děkuje M. Votavovi a výsledky takto získaných informací hodlá využít také při dalším řešení parkování a dopravy v této lokalitě.

Zapsal E. Jarolímek