



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

0. 2013/12/132

SBĚRNÝ DVŮR VESTEC – STAVEBNÍ ČÁST

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **OBEC VESTEC**
zastoupený: **TIBOR ŠVEC**, starosta obce
sídlo: Vestecská č.p. 3, 252 42 Jesenice
IČ: 00507644
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388054389/0800
telefon: +420 313 035 601
Fax: +420 241 931 335
e-mail: starosta@vestec.cz
Podatelna elektronické pošty e-mail: podatelna@vestec.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED**
zastoupený: **ING. RÓBERT LATIAK**, ředitel oblasti Praha
ING. INGRID JAROŠOVÁ, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(oba na základě plné moci)
sídlo / místo podnikání: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 169818406/0600
telefon: 296 177 800
fax: 296 177 801
e-mail: stred@swietelsky.cz
(dále jen zhotovitel)

TÍMTO DODATKEM SE MĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ SOD:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED**
zastoupený: **ING. RICHARD FRANC**, ředitel oblasti Praha
ING. INGRID JAROŠOVÁ, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(oba na základě plné moci)
sídlo / místo podnikání: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 169818406/0600
telefon: 296 177 800
fax: 296 177 801
e-mail: stred@swietelsky.cz

(dále jen zhotovitel)

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů a změnových listů č.1-3 ve výši :

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí

Celková cena díla dle SOD včetně DPH	1 850 189,04 Kč
Cena dle ZL č.1-3 včetně DPH	298 001,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 148 190,36 Kč
DPH	372 826,43 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 775 363,93 Kč

Z toho - Rekapitulace cen (bez DPH):

Stavební práce	1 755 363,93 Kč
Ostatní náklady (vytyčení inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření apod. (připočíst k celkové částce za dílo)	20 000,-- Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti dodatku.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle článku III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
6. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
7. V případě nezbytnosti překročení ceny za dílo je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání takových víceprací musí být v souladu s platnými Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou změnové listy č.1-3

III.
Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem dotčeny.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.

Příloha : změnové listy č.1-3 vč.seznamu(celkem 4 listy)

Ve Vestci dne 3.12. 2013

V Praze dne 2.12.2013

Za objednatele:




TIBOR ŠVEC, starosta obce

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy


Za zhotovitele:



ING. RICHARD FRANC, ředitel oblasti Praha



ING. INGRID JAROŠOVÁ, vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192
IČ: 453 00 232, DIČ: CZ453 00 232


PŘEZKOUMAL:
DNE: 2.12.2013 ②



projekt:	Sběrný dvůr Vestec - stavební část
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED
soubor:	příloha dodatku č.4 Smlouvy o dílo - Seznam změnových listů



Změnový list č. 1	konstrukční změna přístřešku	82 907,97
Změnový list č. 2	výměna stávajícího oplocení za nové+doplnění brány elektromotorem	69 343,00
Změnový list č. 3	opěrná stěna jižní části zpevněné plochy	94 031,11
CELKEM bez DPH		246 282,08

dodavatel za SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED Petr Šuráň - stavbyvedoucí 27.11.2013 podpis a datum	objednatel za Obec Vestec ing. Roman Kolařík - TDI 27.11.2013 podpis a datum
---	---


SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy


OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Jm

Změnový list č.1 - zjišťovací protokol

projekt:	Sběrný dvůr Vestec - stavební část
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED
soubor:	Změnový list č. 1
předmět:	konstrukční změna přístřešku
odůvodnění:	změna řeší oproti původnímu návrhu žárové zinkování povrchu OK (pro budoucí bezúdržbovost) a doplnění návětrných částí přístřešku obvodovým opláštěním vč.klempířských doplňků

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Vymera	Jedn.cena	Celkem
A. Vícepráce						
Svislé a kompletní konstrukce						
		žárové zinkování včetně dopravy do zinkovny	kg	1 405.000	32.00	44 960,00
Konstrukce klempířské						
		Montáž krytín s upraveným povrchem trapézový plech tl 0,8 mm opláštění	m2	33.900	125.00	4 237,50
		profil trapézový TR 60/235 tl 0,88 mm pozink	m2	41.000	414,27	16 985,07
		Spojovací materiál, samořezné šrouby s vodotěsnou podložkou	kpl	1.000	3 750,00	3 750,00
		lešení a práce ve výšce nad 1,5 m	kpl	1.000	2 500,00	2 500,00
		Okapový žlab pozink	bm	5.800	378,00	2 192,40
		Okapový svod pozink	bm	3.000	365,00	1 095,00
		S koleno	ks	2.000	378,00	756,00
		Háky	ks	6.000	54,00	324,00
		Kozlík	ks	1.000	378,00	378,00
		Oplechování parapetu	bm	12.000	342,00	4 104,00
		Rohová lišta	bm	3.000	172,00	516,00
		Krycí plech z boku pozink	bm	6.000	185,00	1 110,00
						0,00
A. Vícepráce-CELKEM						82 907,97

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Vymera	Jedn.cena	Celkem
B. Méněpráce						
						0,00
B. Méněpráce-CELKEM						0,00

Celkem změnový list č.1 bez DPH

82 907,97

dodavatel za SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED Petr Šurán - stavbyvedoucí 27.11.2013 podpis a datum	objednatel za Obec Vestec ing. Roman Kolařík - TDI 27.11.2013 podpis a datum
---	---


SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
 oblast Praha
 ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192
 IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599

OBEC VESTEC
 IČO: 00507644
 Vestecská 3, Vestec
 252 42 Jesenice u Prahy

Změnový list č. 2 - zjišťovací protokol

projekt:	Sběrný dvůr Vestec - stavební část
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED
soubor:	Změnový list č. 2
předmět:	výměna stávajícího oplocení za nové+doplnění brány elektromotorem
odůvodnění:	s ohledem na úpravu vlastnictví pozemků a na problematický stav původního oplocení bylo oplocení realizováno po celém obvodu areálu

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Vymera	Jedn.cena	Celkem
A.Vícepráce						
Zemní práce						0,00
	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	2,100	1 323,36	2 779,06
	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,100	83,11	174,53
	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,100	71,92	151,03
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,780	182,77	690,87
Zakládání						
	275311123	Základové patky a bloky z betonu prostého C 8/10 pro posuvnou bránu	m3	2,100	2 266,98	4 760,66
Svislé a kompletní konstrukce						
	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3 m se zabetonováním	kus	38,000	176,44	6 704,72
	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2500/38x1,5 mm	kus	20,000	132,34	2 646,80
		sloupek vzpěra poplastovaná 3000/48x1,5 mm	kus	18,000	337,20	6 069,60
	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	19,000	176,44	3 352,36
	R34812112201	Dodávka podhrabové desky 50 x 300 x 3000 mm	ks	19,000	521,29	9 904,51
	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	56,000	79,40	4 446,40
	313247320	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 1000 mm	m	56,000	69,04	3 866,24
		D+M elektrického pohonu do nosnosti brány 800 kg na dálkové ovládání	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání						
	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	75,500	52,93	3 996,22
						0,00
A.Vícepráce-CELKEM						69 343,00

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Vymera	Jedn.cena	Celkem
B.Méněpráce						0,00
B.Méněpráce-CELKEM						0,00

Celkem změnový list č.2 bez DPH

69 343,00

dodavatel za SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED Petr Šuráň - stavbyvedoucí 27. 11. 2013 podpis a datum	objednatel za Obec Vestec ing.Roman Kolařík - TDI 27. 11. 2013 podpis a datum
---	--



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
ČR - 186 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecská 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Handwritten signature

Změnový list č.3 - zjišťovací protokol



projekt:	Sběrný dvůr Vestec - stavební část
zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. OZ DS STŘED
soubor:	Změnový list č. 3
předmět:	opěrná stěna jižní části zpevněné plochy
odůvodnění:	na jižní části zpevněné plochy vznikl problematický svah od linie oplocení a proto byla namísto obrub vystavěna opěrná zídka eliminující erozi svahu na novou plochu

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Vymera	Jedn.cena	Celkem
A.Vícepráce						
Zemní práce						
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	9,000	92,83	835,47
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,000	83,11	747,99
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	9,000	41,55	373,95
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,200	182,76	2 960,71
		Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	25,000	23,53	588,25
Zakládání						
		Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m ³	8,100	2 465,48	19 970,39
Svislé a kompletní konstrukce						
		Ztracené bednění 200/500/250	ks	307,000	35,00	10 745,00
		Vyzdívká ztraceného bednění tl. 200 mm, na sucho položením	m ²	37,000	285,70	10 570,90
		Betonáž ztraceného bednění, ručně, beton vyráběný na stavbě	m ³	4,700	3 565,00	16 755,50
		Betonářská výztuž dn 10mm 0,62kg/m	kg	140,000	23,50	3 290,00
		Montáž betonářské výztuže, svařování nebo drátkování	kg	140,000	39,00	5 460,00
		zákrytová deska na stěnu tl. 200 mm	ks	43,000	135,00	5 805,00
		Montáž zákrytové desky	bm	17,500	184,00	3 220,00
		špryc původní zdi	kpl	1,000	300,00	300,00
Komunikace						
		Zásyp ze štěrku frakce 32-64 mm, ruční přesun	m ³	6,500	1 532,00	9 958,00
Trubní vedení						
		Napojení melioračních trubek , dn 110, dn 75	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
		PVC trubka dn 100 mm	bm	30,000	65,00	1 950,00
		napojení a redukce dešťové kanalizace a drenážní trubky	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
		Izolace základů, penetrační nátěr ALP, hydroizolce	bm	26,000	149,00	3 874,00
		Nopová izolace výšky 1500 mm	m	26,000	67,20	1 747,20
		Drenážní trubka dn 110	m	30,000	65,00	1 950,00
						0,00
A.Vícepráce-CELKEM						104 002,36

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Vymera	Jedn.cena	Celkem
B.Měněpráce						
Ostatní konstrukce a práce-bourání						
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-25,00	284,18	-7 104,50
	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm, 100X15X15	kus	-25,00	114,67	-2 866,75
						0,00
B.Měněpráce-CELKEM						-9 971,25

Celkem změnový list č.3 bez DPH

94 031,11

dodavatel za SWIETELSKÝ stavební s.r.o. OZ DS STŘED Petr Šuráň - stavbyvedoucí 27.11.2013 podpis a datum	objednatel za Obec Vestec ing. Roman Kolařík - TDI 27.11.2013 podpis
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Bopřivka stávek STŘED oblast Praha ČR - 186 00 Praha 8 Karlík, Sokolovská 190/10 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	 IČO: 00507644 Vestecká 3, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem **Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu**
nar. 14.6.1970, bytem Husova 479, 252 30 Řevnice

uděluje tímto

panu **Ing. Richardovi Francovi** – nar. 3.2.1975, bytem Na Výsluní 1330/76, Hradec Králové
a

slečně **Ing. Ingrid Jarošové** – nar. 25.5.1985, bytem Havraň 102, 435 01 Havraň

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH :

10 mil. Kč (slovy : desetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí výše uvedení zmocnění své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.


Tato plná moc je platná do 31.3.2014
V Praze dne 3.10.2013

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79
Praha 8 – Karlín

Zmocnitel :


.....
Ing. Rastislav Súľovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :
Zmocněnec :


.....
Ing. Richard Franc


.....
Ing. Ingrid Jarošová



Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 61. schůzi konané dne 2.12.2013 (usnesení č. URO 2013/12/07) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 3.12.2013

.....
Vokounová.....

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy