

DODATEK Č.1

ke SMLouvě O Dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na stavební zakázku:

„Zastávky BUS Vestec, ul. Vídeňská – 1.etapa“
(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel

OBEC VESTEC

Sídlo: Vestecká 3, 252 42 Vestec
Zastoupený: Tibor Švec – starosta obce
Korespondenční adresa:

IČO: 005 07 644
DIČ: není plátcem DPH
Obchodní rejstřík:

Číslo účtu: 388054389/0800
Telefon: 313035501

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Pozemní stavby PRAHA
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS PRAHA,
Ing. Michal Weinreb, ředitel oblasti Jih závodu PS PRAHA
Korespondenční adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: 994404-0147137001/0600
Telefon: 296177727

Objednatel a Zhotovitel jsou společně pro potřeby této smlouvy označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“.

Dodatek upravuje či doplňuje předmětnou smlouvu o dílo ze dne 6.10.2017 (dále jen „Smlouva“)
dovně:

2. Změny Smlouvy

2.1. Změna termínů

Článek 4.1. Smlouvy se mění tak, že první věta tohoto článku a termíny uvedené v tomto článku se nahrazují následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení prací: 09.10.2017
- dokončení díla: 30.04.2018

Z termínu dokončení 30.04.2018 jsou vyjmuty venkovní práce, jejichž provedení je závislé na vhodných klimatických podmínkách.“

V ostatním zůstává článek 4.1. Smlouvy nedotčen.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich.

3.3. Tento Dodatek nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi Smluvními stranami, související s předmětem Dodatku a představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami.

3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran.

Ve Vestci dne 20.2.2018

OBEC VESTEC
objednatel



Tibor Švec
Starosta

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

V Praze dne 29.01.2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel



Ondřej Krejčí
ředitel závodu PS PRAHA



Michal Weinreb
ředitel oblasti PS PRAHA
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Číslo účtu: 370 04 Česká spořitelna, Prácheňská ul. 435/58
Praha 1, IČO: 248035599

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 67. schůzi konané dne 19. 02. 2018 (usnesení č. URO 2018/02/10) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 20. 02. 2018



OBEC VESTEC

IČO: 00507844
Vestecská 3
252 80 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice