

0. 2013/07/99

- (1) **Obec Vestec u Prahy**, se sídlem OÚ Vestec Vestecká č.p. 3, PSČ: 252 42 pošta Jesenice, IČO 00507644
- (2) **Sdružení Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**, zkratka **EKIS, spol. s r.o.**
a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: OSM 130001



OBSAH DODATKU Č.1 SMLOUVY O DÍLO:

1. OBSAH DODATKU Č.1 SMLOUVY	4
2. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 SMLOUVY	4
3. CENA DÍLA	5
4. TERMÍN DOKONČENÍ	5
5. OSTATNÍ USTANOVENÍ	5

PŘÍLOHY DODATKU Č.1 SMLOUVY O DÍLO:

PŘÍLOHA 1 – Kopie zápisů ve stavebním deníku – list.č.1130296 zápis z 29.5.2013, list č.1130299 zápis z 3.6.2013, list 1130251 zápis z 11.7.2013



TENTO DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen "Dodatek") se uzavírá dne

MEZI:

- (1) **Obec Vestec u Prahy**, se sídlem OÚ Vestec Vestecká č.p. 3, PSČ: 252 42 pošta Jesenice, IČO 00507644, jednající starostou obce p.Tiborem Švecem

(dále jen „Zadavatel“)

- (2) **Sdružení Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

zastoupená na základě smlouvy o sdružení společností

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka **EKIS, spol. s r.o.**, IČ: 18626084 se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362, jejím jménem jedná Miloš Smolík, Pavel Směták – jednatel.

Druhým účastníkem sdružení je

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČ 27146324 se sídlem Prvomájová č.ev. 2111, 153 00 Praha 5 – Radotín, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143091, jejím jménem jedná František Šlehofer – jednatel.

Dle smlouvy o sdružení za sdružení jedná společnost EKIS, spol. s r.o.

(dále jen "Zhotovitel")

Zadavatel a Zhotovitel se dále označují jako "**Strany**" a jednotlivě jako "**Strana**".

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zadavatel v průběhu realizace požadoval provedení víceprací – přeložky vodovodu, provedení výtlačku splaškové kanalizace, přeložky kabelů ČEZ, přeložky kabelů Telefonica O2, provedení chrániček pro budoucí trasy kabelových rozvodů ČEZ, vybudování části kanalizační přípojky pro čp 148;
- B. Zhotovitel musel v průběhu realizace díla přerušovat provádění prací z důvodů nevhodných klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění díla;
- C. Na přelomu května a června 2013 došlo k působení vyšší moci – vzniku povodní na území České republiky v jejíchž důsledku vláda České republiky dne 2.6.2013 vyhlásila pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královohradeckého kraje, Ústeckého kraje a území Hl.m.Prahy stav nouze;

PROTO se Strany v souladu se smlouvo o dílo dohodly na tomto znění dodatku č.1 takto:

1. OBSAH DODATKU Č.1 SMLOUVY

1.1 Dodatek č. 1 smlouvy

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo se uzavírá v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „**ObchZ**“), Smlouvy o dílo a Všeobecných obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 SMLOUVY

2.1 Závazek Zhotovitele

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s požadavky Zadavatele k provedení víceprací dle požadavků Zadavatele zapsaných ve stavebním deníku stavby a k dokončení díla, kromě provedení chodníků v částech stavby, kde bude realizovat rozvody NN a VN investor ČEZ, do 12.8.2013 a předat Dílo postupem stanoveným Smlouvou o dílo.

2.1.2 Na části stavby, kde bude realizovat rozvody NN a VN investor ČEZ, se Zhotovitel zavazuje k zahájení prací na realizaci chodníků do 30 kalendářních dnů od výzvy Zadavatele k provedení prací a k dokončení prací do 30 kalendářních dnů od zahájení prací.

2.2 Závazek Zadavatele

2.2.1 Zadavatel se zavazuje při provádění prací zajišťovaných investorem ČEZ k provádění dozoru nad prováděním těchto prací s cílem zabránit poškozování

díla provedeného Zhotovitelem, k dozorování řádného provádění hutněných zásypů.

- 2.2.2 Zadavatel se zavazuje, že nevyzve Zhotovitele k provedení prací na realizaci chodníků v období, kdy se dají předpokládat nevhodné klimatické podmínky k realizaci prací tj. zejména v období od 1.10. do 28.2.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla bude upravena o cenu víceprací a případných méněprací Dodatkem č.2 Smlouvy o dílo.

4. TERMÍN DOKONČENÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s požadavky Zadavatele zapsaných ve stavebním deníku stavby k dokončení díla, kromě provedení chodníků v částech stavby, kde bude realizovat rozvody NN a VN investor ČEZ, do 12.8.2013
- 4.2 Na části stavby, kde bude realizovat rozvody NN a VN investor ČEZ, se Zhotovitel zavazuje k zahájení prací na realizaci chodníků do 30 kalendářních dnů od výzvy Zadavatele k provedení prací a k dokončení prací do 30 kalendářních dnů od zahájení prací.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 5.1 Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo smlouvy zhotovitele OSM 130001, číslo smlouvy Zadavatele Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 5.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel .
- 5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Místo: Vestec u Prahy

Datum: 28.7.2013

Za a jménem

Obec Vestec

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Jméno: Tibor Švec

Funkce: starosta obce

Místo: Praha

Datum: 18.7.2013

Za a jménem

Sdružení EKIS, spol. s r.o.

a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Jméno: Miloš Smolík a Pavel Směták


Funkce: jednatelé EKIS, spol. s r.o.

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 54. schůzi konané dne 22.7.2013 (usnesení č. URO 2013/07/10) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 23.7.2013



OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice