

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č.13/03/2014/M**  
( dále též jen „Smlouva“ )

**Smluvní strany:**

1. Objednatel: **Obec Vestec**, IČO: 00507644  
se sídlem Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy

( adresa pro doručování: Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy)  
účet objednatele: Česká spořitelna a.s., č.ú. : 388054389/0800  
DIČ: CZ  
zastoupený ve věcech smluvních : Tiborem Švecem, starostou obce  
zastoupený ve věcech technických : Romanem Kolaříkem, technickým dozorem

( dále též jen „objednatel“ )  
na straně jedné

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324  
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143091  
( adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00 )  
účet zhotovitele: GEMB Praha a.s. č.ú. : 167800165/0600  
DIČ: CZ27146324

zastoupený ve věcech smluvních : František Šlehofer, jednatel  
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel  
Mílan Bada, prokurista

Zastoupený ve věcech technických : Milan Bada, prokuristou společnosti  
( dále též jen „zhotovitel“ )  
na straně druhé

uzavírají tímto podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
následující

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO :**

**Tímto dodatkem se upravují následující články smlouvy o dílo.**

**Článek 3.**

**Cena Díla a způsob jejího zaplacení**

3.1. Celková cena za provedení Díla činí: 1 101 006,35,- Kč ( slovy: „ jedenmiliontjednostojednatísícšestkorun  
českých a třicetpět haléřů“) včetně příslušné daně z přidané hodnoty, tj. 909 922,60 Kč bez DPH.

Tato cena je stanovena dle navýšení o požadované vícepráce.

Celková cena díla bude stanovena na základě soupisu skutečně provedených prací.

K ceně díla bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných v den uskutečnění  
zdanitelného plnění s výjimkou stavebních a montážních prací zařazených v klasifikaci produkce CZ-CPA platné  
od 1.1.2008 do kódů 41-43, u kterých dochází k přenesené daňové povinnosti v souladu § 92e zákona o DPH.

**Článek 4.**

## Termín provedení Díla

### 4.2. Konečný termín provedení Díla

Celé Dílo je třeba řádně komplexně dokončit a předat jej objednateli v termínu nejpozději do 29.5.2014 .


**Ostatní články a body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.**

Účastníci tento dodatek Smlouvy uzavírají připojením svých podpisů pod tuto Smlouvu; okamžikem oboustranného podpisu se Smlouva stává platnou a účinnou.

V Praze dne 13.5.2014

V Praze dne 9.5.2014

Podpis objednatele:



Obec Vestec  
Tibor Švec, starosta obce

**OBEC VESTEC**  
IČO: 00507644  
Vestecká 3, Vestec  
252 42 Jesenice u Prahy

Podpis zhotovitele:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájova 2111/39

153 00 Praha 5 - Řečkovice

IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324


TEL: 257 811 812 FAX: 257 811 813

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

František Šlehofer, jednatel

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel

Milan Bada, prokurista




## Doložka

### dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 69. schůzi konané dne 12.05.2014 (usnesení č. URO 2014/05/13) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 13.5.2014



.....

Ing. Kateřina Vokounová

tajemnice

**OBEC VESTEC**

IČO: 00507644

Vestecká 3, Vestec

252 42 Jesenice u Prahy