

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131218/01/783

na kompletní dodávku stavebních prací
uzavřená
podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : OBEC VESTEC

Vestecká 3, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy
Zastoupený : Tibor Švec, starosta, ve věcech smluvních
Ing. Roman Kolařík, ve věcech technických
IČ : 00507644
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 388054389/0800
Tel : 313 035 501
Mail : info@vestec.cz

Zhotovitel : J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
Zastoupený : Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
Obchodní rejstřík : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČO : 45792348
DIČ : CZ45792348
Bankovní spojení : ČSOB
Č. účtu : 133388475/0300
Tel : 241 931 490, Fax : 241 931 393
Mail : jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

Předmětem smlouvy je provedení stavby :

" Rekonstrukce povrchu komunikace včetně odvodnění v ulici Nad Safinou "

- jedná se o realizaci rekonstrukce povrchu komunikace včetně odvodnění v ulici Nad Safinu I ve Vestci u Prahy, a to v rozsahu výměr dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dle projektové dokumentace firmy HW PROJEKT s.r.o., zpracované 08/2013.

III. LHŮTA PLNĚNÍ :

mění se takto:

- 1) Předání staveniště: na výzvu objednatele
- 2) Zahájení prací kanalizační přípojky: do 14 dnů od předání staveniště
- 3) Dokončení prací kanalizační přípojky: do 4 týdnů od zahájení prací
- 4) Dokončení prací: do 10 týdnů od zahájení prací

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO :

zůstává

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

zůstává

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE :

1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu :

na výzvu objednatele viz čl. III

ostatní zůstává

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE :

zůstává

VIII VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :


zůstává

přidává se článek **IX. INFLAČNÍ DOLOŽKA**

- 1) Cenu díla uvedenou v čl. IV smlouvy, může dodavatel každoročně zvýšit, pokud přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen míra inflace) za předcházející rok, vyhlášený Českým statistickým úřadem (ČSÚ) překročí hodnotu 1 %.
- 2) Cenu podle bodu 1) tohoto článku může zhotovitel zvýšit o hodnotu míry inflace za předcházející kalendářní rok, vyhlášenou ČSÚ, max. však o hodnotu 6 %, a to za podmínky, že do týdne po předání staveniště navrhne zhotovitel zadavateli uzavření příslušného dodatku této smlouvy. O zvýšení ceny smluvní strany uzavřou před zahájením prací dodatek smlouvy.
- 3) Zvýšení ceny podle předchozích odstavců může dodavatel poprvé uplatnit v roce 2015.

Ve Vestci dne.....9.10.2014.....

V Jesenici dne 6.10. 2014



Objednatel :

OBEC VESTEC

IČO: 00507644

Vestecká 3, Vestec

262 42 Jesenice u Prahy

Zhotovitel:

J.L.T. stavební společnost, spol. s r.o.

Budějovická 701, 252 42 Jesenice


IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 75. schůzi konané dne 06.10.2014 (usnesení č. URO 2014/10/02) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 09.10.2014


.....

Ing. Kateřina Vokounová

tajemnice 

IČO: 00397144

Vestecká 3, Vestec

252 42 Jesenice u Prahy