


DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO



Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Se sídlem: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

IČ: 27146324, DIČ: CZ27146324

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143091

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 419355309/0800

zastoupená: Františkem Šlehoferem, jednatelem

Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou

Milanem Badou, prokuristou

dále jako „zhotovitel“,

a

Obec Vestec, IČ: 00507644, se sídlem Vestecká 3, PSČ 252 50

zastoupená: Tiborem Švecem, starostou obce

dále jako „objednatel“,

tuto

smlouvu o dílo:

I.

1.1 Tímto dodatkem č.1 - stavby „**Nová stezka pro chodce a cyklisty**“ veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Cyklostezka Vestec-Jesenice**“ (dále jen „**dílo**“), se upravuje následující článek smlouvy o dílo.

IV.

4.1 Celková cena za řádně provedené dílo snižena o neprovedené práce a navýšená o nutně provedené vícepráce, bez jakýchkoli vad se upravuje na celkovou cenu ve výši **2 715 936,581 Kč** bez DPH, **570 346,682 DPH**, cena celkem vč. DPH **3 286 283,263 Kč**. Cenové snížení a navýšení nákladů dle soupisu méně a víceprací, tvořící přílohu č.1 tohoto dodatku.

Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 12.09.2018

5.10.2018

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

.....
Objednatel
Tibor Švec, starosta obec

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvoničova 211/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812 Tel.: 257 811 813

.....
Zhotovitel
František Šlehofer, jednatel

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvoničova 211/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812 Tel.: 257 811 813

.....
Zhotovitel
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvoničova 211/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812 Tel.: 257 811 813

.....
Zhotovitel
Milan Bada, prokurista

Vjezd přes chodník - cena nad rámec rozpočtu SOD

3500,00

1,00

ks

670 051,000

Celkem navíc realizované položky

REKAPITULACE

celková cena dle SOD bez DPH
celkem nere realizované položky rozpočtu bez DPH
celkem navíc realizované položky bez DPH
celková upravená cena bez DPH
DPH 21%
celková upravená cena vč. DPH


2 484 707,207 Kč
-438 821,626 Kč
670 051,000 Kč
2 715 936,581 Kč
570 346,682 Kč
3 286 283,263 Kč

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 77. schůzi konané dne 04. 10. 2018 (usnesení č. URO 2018/10/01) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 05. 10. 2018


.....

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice