

ZÁPIS Z PRACOVNÍ SCHŮZKY DNE 13.2. 2008

ROZPRACOVANOST – SEMAFOR/ PŘECHOD SAFINA

Přítomní:

Eltodo DS – p. Matěj Oliva

Eltodo DS – p. Tomislav Kradijan

A. Šedivá

Ing. arch. J. Buchar

Ing. B. Bucharová

Zpracovatelem Eltodo DS byla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení Semafor/přechod Safina

Při konzultaci předložené projektové dokumentace byla projednána následující problematika a uplatněny následující požadavky:

- 1. Zpracovat připomínky spol. Safina – zachovat parkovací místa** na pozemku spol. Safina pro prodejnu u zastávky (návrh řešení-odstranění zídky, přemístění zábradlí, atp.) tak, aby zůstala zachována 1-2 místa. **Úprava bude zpracovatelem předložena spol. Safina.**
- 2. Zpracovat zařízení pro radarové měření** s technickým řešením umožňujícím dodatečnou instalaci (etapy s ohledem na finanční možnosti obce, event. získání dotace).
- 3. Propojení prvků-obec preferuje protlak pod komunikací**
4. Napojení signalizace zpracovatel domlouvá se spol. Safina ze stávajícího zařízení v areálu s event. osazením podružného měření.
- 5. Zpracovat nový požadavek horního přisvětlení přechodu celkem 2 ks svítidel.** Napojení osvětlení přechodu ze zařízení ve správě Eltoda (sloup veřejného osvětlení v ul. Na Spojce-před areálem Stavospolu) předpokládá náročné výkopové práce v chodníku a komunikaci. Se Safinou byla telefonicky prodiskutována možnost napojení osvětlení přechodu na jejich areálové osvětlení. Podmínkou bude uzavření dohody mezi obcí a spol. Safina o paušální úhradě odebrané elektřiny dle výkonu svítidel a ročního průměru doby svícení. **Místo připojení bude zpracovatelem konzultováno se spol. Safina.**

Z konzultace vyplynuly úkoly:

- **Zpracovatel do týdne zpracuje změny do projektové dokumentace, a ty které se týkají spol. Safina jí předloží k vyjádření.**
- **Zpracovatel vypracuje a předloží návrh cenového navýšení za vícepráce spojené s výše uvedenými požadavky**
- **Zpracovatel připraví aktualizovaný položkový rozpočet**
- **Zpracovatel, vzhledem k termínu podání žádosti o dotaci 31.3. 2008, neprodleně, v návaznosti na dokončenou dokumentaci, zahájí práce na projednávání stavebního povolení (MÚ Černošice, odbor dopravy - o podání žádosti informuje starostku obce)**

Zapsala:

B. Bucharová