


Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo č. 166/2021 ze dne 4.5. 2021



uzavřený
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Obec Vestec**
Vestecká č.p. 3
252 50 Vestec
Zastoupená: p. Tiborem Švecem, starostou
IČ: 00507644
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 388054389/0800
Tel.: 313 035 503, 602 232 060
E-mail: info@vestec.cz

Zhotovitel: **J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.**
Budějovická 701,
252 42 Jesenice u Prahy
Zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 133388475/0300
Tel.: 241 931 490, 603 445 454
E-mail: jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 166/2021 je změna lhůty plnění stavby

"ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY, SSZ – Vestecká - K Jahodárně – Ve Stromkách – 1.etapa"

Úprava termínů dokončení nemá vliv na celkovou cenu a rozsah díla.

III. LHŮTA PLNĚNÍ :

1. Odstavec zůstává v platnosti.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednateli :
ukončení prací v ulici Vestecká a Ve Stromkách nejpozději do 15.9. 2021
celkové dokončení prací : nejpozději do 15.10. 2021
3. Odstavec zůstává v platnosti.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO:

Článek zůstává v platnosti.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Článek zůstává v platnosti.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

Článek zůstává v platnosti

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Článek zůstává v platnosti

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Článek zůstává v platnosti

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku.
Smluvní strany po přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek podepsali za svobodné vůle, ne v tísní ani omylu, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Vestci dne 12.8.2021

13. 08. 2021

Objednatel:

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Zhotovitel:

J.L.T-stavěbní společnost, spol. s r.o.
Brdějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 39. schůzi konané dne 09. 08. 2021 (usnesení č. URO 2021/08/06) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 13. 08. 2021


.....

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice