



## **Dodatek č. 1**

ke

**Smlouvě o dílo na rekonstrukci povrchu komunikace Vestecká**  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

### **Obec Vestec**

se sídlem: Vestecká 3, Vestec – Jesenice, PSČ 252 42

IČ: 507644

zastoupená: Tiborem Švecem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **CETUS PLUS, a.s.**

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5

IČ: 26419823, DIČ: CZ26419823

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931

Česká spořitelna a.s., č.ú. 2281352/0800

zastoupená: Karel Muzika, ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

### **Článek II.**

#### **Předmět plnění a účel dodatku č.1**

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je prodloužení termínu do 20.12.2021, odvoz odpadu ze stavby rekonstrukce povrchu Vestecká a frézování živичného povrchu.

**Článek III.  
Změna cena díla**

3.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č.1 se mění takto :

**Smlouva o dílo Vestec**

bez DPH	10 588 310,00 Kč
DPH	2 223 545,10 Kč
s DPH	12 811 855,10 Kč

**Cena díla dle skutečnosti**

bez DPH	9 933 510,50 Kč
DPH	2 086 037,21 Kč
s DPH	12 019 547,71 Kč

**Cena dodatku č. 1**

bez DPH	3 400 403,20 Kč
DPH	714 084,67 Kč
s DPH	4 114 487,87 Kč

**Nová cena díla SOD a Dodatku č. 1**

bez DPH	13 333 913,70 Kč
DPH	2 800 121,88 Kč
s DPH	16 134 035,58 Kč


**Článek V.  
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 5.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č.1 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č.1 Položkový rozpočet
- 5.4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č.1 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden podepsaný exemplář.

V Praze dne:

  
  
Karel Muzika  
CETUS PLUS, a.s.

Ve Vestci dne: 14.12.2021

  
**OBEC VESTEC**  
IČO: 00507644  
Vestecká 3  
252 50 Vestec  
Tibor Švec, starosta  
Obec Vestec

# ..PITULACE STAVBY

..SO: 10112021  
Místo: Vestec  
Zadavatel: Obec Vestec  
Zhotovitel: Cetus Plus, a.s., Plzeňská 181/183, Praha 5, 150 00  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 11. 2021  
IČ: 26419823  
DIČ: CZ 26419823  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **3 400 403,20**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 406 403,20	715 344,67
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **4 115 747,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**OBEC VESTEC**

IČO: 00507644

Vestecká 3

252 50 Vestec



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba: Vestec**

**Místo: Vestec**

**Datum: 1. 11. 2021**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 400 403,20</b>	<b>4 115 747,87</b>
10112021	Vestec	3 400 403,20	4 115 747,87



# IS PRACÍ

a:

Místo: Vestec

Datum: 1. 11. 2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>3 400 403,20</b>
D		Práce a dodávky HSV				3 400 403,20
D		Zemní práce				144 600,00
1	K	Frézování živičného krytu tl. 30 mm	m2	12 050,000	12,00	144 600,00
D		Přesun sutě				3 255 803,20
7	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením Vestec, ul. Vestecká - Vodňany, Stožická 1333	t	518,440	830,00	430 305,20
11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehem kód odpadu 17 03 01	t	518,440	5 450,00	2 825 498,00



## Rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. Vestecká

		dle SOD			dle skutečnosti		
		Víteňská - konec obce km 0,000 - 1,780			Víteňská - konec obce km 0,000 - 1,780		
		m.j.	Kč/m.j.	počet	Kč	počet	Kč
1	Frézování asf.povrchů tl.5 cm	m2	95,00	12 460,00	1 183 700,00	12 050,00	1 144 750,00 Kč
2	Výšková úprava reviz.šachet a ul. vpustí	ks	2 680,00	56,00	150 080,00	56,00	150 080,00 Kč
3	Výšková úprava vodovodních armatur	ks	1 450,00	84,00	121 800,00	84,00	121 800,00 Kč
4	Výměna poškozených obrub	m	650,00	285,00	185 250,00	292,50	190 125,00 Kč
5	Reparse poškozených ploch ze ZD vě.konstrukce(chodníky,vjezdy)	m2	1 200,00	185,00	222 000,00	347,18	416 616,00 Kč
6	Odstr.podkladních vrstev tl.40 cm vě.dopravy a skládkovného	m2	340,00	870,00	295 800,00	505,40	171 836,00 Kč
7	Úprava pláň	m2	90,00	870,00	78 300,00	505,40	45 486,00 Kč
8	Konstrukční vrstva z kameniva tl.	m2	400,00	870,00	348 000,00	505,40	202 160,00 Kč
9	Podklad ze směsi KSC I tl.	m2	350,00	870,00	304 500,00	542,35	189 822,50 Kč
10	Asf.beton podkladní ACP 16+ tl.6 cm vě.postřiku	m2	400,00	870,00	348 000,00		0,00 Kč
11	Vyrovnávka ACL velkoplošně	t	2 000,00	810,00	1 620 000,00	853,00	1 706 000,00 Kč
12	Asf.beton obrusný ACO 11 vě.postřiku	m2	298,00	12 460,00	3 713 080,00	12 050,00	3 590 900,00 Kč
13	Řezy asf.krytu tl.5-10 cm	m	115,00	1 160,00	133 400,00	114,00	13 110,00 Kč
14	Stýčná spára nového asf.povrchu s prořezáním	m	90,00	280,00	25 200,00	1 870,00	168 300,00 Kč
15	DZ-V(čáry dělicí+vodicí,přechody,BUS zast.,...)	m2	660,00	710,00	468 600,00	821,00	541 860,00 Kč
16	Příkopy - čištění strojně frézou	m	30,00	850,00	25 500,00	468,00	14 040,00 Kč
17	Krajnice - reparse s doplněním	m2	390,00	690,00	269 100,00	437,50	170 625,00 Kč
18	DIO	kpl	256 000,00	1,00	256 000,00	1,00	256 000,00 Kč
19	VRN	kpl	840 000,00	1,00	840 000,00	1,00	840 000,00 Kč
				bez DPH	<b>10 588 310,00</b>	bez DPH	<b>9 933 510,50</b>
				DPH 21%	<b>2 223 545,10</b>	DPH 21%	<b>2 086 037,21</b>
				vč.DPH	<b>12 811 855,10</b>	vč.DPH	<b>12 019 547,71</b>



## Doložka

**dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění**

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 43. schůzi konané dne 13. 12. 2021 (usnesení č. URO 2021/12/08) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 14. 12. 2021

  
.....  
**OBEC VESTEC**  
IČO: 00507644  
Vestecká 3  
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová  
tajemnice