



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo (č.zhotovitele 1606722) na zpracování projektové dokumentace stavbu: „**Solární sušárna čistírenských kalů pro sdružení obcí Mikroregion Dolnobřežansko – Zhotovitel projektu**“ uzavřené dne 24.11..2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY

Obec Vestec

se sídlem: Vestecká 3
252 50 Vestec,
zastoupená: panem Tiborem Švecem, starostou Obce
IČO: 00507644
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388054389/0800
Telefon + 420 313 035 501
E – mail podatelna@vestec.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388054389/0800

jako „objednatel“

a

Název: AQUA PROCON s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C
vložka 6597
zastoupená: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
telefon: +420 541 426 011
e-mail: info@aquaprocon.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-8607360287/0100

jako „zhotovitel“

(společně dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Zhotovitel zpracoval a řádně předal Objednateli v souladu s vzájemně uzavřenou smlouvou o dílo **dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR)**.

Následně Zhotovitel ověřil nezbytnost posouzení vlivu na ŽP k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., a zahájil zpracování Oznámení včetně všech náležitostí s cílem podání oznámení záměru na KÚSK co nejdříve (definováno jako samostatná součást inženýrské činnosti za účelem získání rozhodnutí o umístění stavby).

Oznámení je zpracováno, po vzájemné konzultaci však nejsou k dispozici některé doklady, závislé na Objednateli, nezbytné pro úplnost Oznámení záměru, jedná se především o:

- Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace (soulad s územním plánováním)
- Žádost o vynětí ze ZPF (stačí jen podaná žádost, ne její vyřízení)

Tyto doklady budou k dispozici až v rámci probíhající změny územního plánu.

Proto bylo vzájemně dohoduto, že Zhotovitel předá protokolárně zpracované Oznámení záměru Objednateli a počká na doložení chybějících dokladů.

Dojde tím k rozdělení věcného plnění části 3.4.2.b) Zjišťovací řízení posouzení vlivu na ŽP (EIA) na 2 části, a sice:

- Zpracování Oznámení
- Projednání oznámení

Dojde tím i k rozdělení fakturace této aktivity na 2 samostatné části.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO - ÚPRAVA

Článek 1.3 se upravuje - Jednotlivé části – etapy díla tvoří:

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);
Inženýrská činnost včetně případného zjišťovacího řízení EIA vedoucí k získání územního rozhodnutí (DUR IČ); Jako samostatné části zůstávají:
3.4.2.a)
Inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí (DUR IČ)
3.4.2.b)
Zjišťovací řízení posouzení vlivu na ŽP (EIA)
Tato část se dále rozděluje na:
 - Zpracování Oznámení
 - Projednání oznámení
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP);
- Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení (DSP IČ);
- Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) na realizaci 2 (dvou) hal;
- Výkon autorského dozoru během realizace stavby (AD);

2. DOBA PLNĚNÍ - ÚPRAVA

Článek 2.3 se upravuje:

2.3. Termín pro dokončení Inženýrské činnosti včetně případného zjišťovacího řízení EIA vedoucí k získání územního rozhodnutí (DUR IČ) v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy o dílo

a) Činnost zhotovitele na této části veřejné zakázky spočívá v zajištění komplexních inženýrských služeb nezbytných pro vydání právoplatného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli. Požadovaná doba od zahájení činnosti do jejího ukončení činí **4 (čtyři) měsíce**.

b) V průběhu tvorby DUR a v rámci související inženýrské činnosti dodavatel učiní písemný dotaz u příslušného správního orgánu, zda bude vyžadováno zjišťovací řízení.

Pokud bude zjišťovací řízení požadováno, zpracuje dodavatel dokumentaci dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení a zajistí závěrečné stanovisko ze strany příslušného správního orgánu. Tato činnost bude obsahovat podání a projednání záměru a předání posudku po vydání Rozhodnutí v této věci.

Pokud nebude zjišťovací řízení požadováno, nebude zpracování shora uvedené dokumentace a další související činnosti realizováno.

Zjišťovací řízení je rozděleno do těchto dvou termínů plnění:

- **Zpracování Oznámení** do **31.5.2023**
- **Projednání oznámení** do **3 měsíců od dodání chybějících dokladů**

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ÚPRAVA

Celková cena díla se nemění.

Článek 4.3 se upravuje:

4.3. Cena za provedení díla bude hrazena takto:

4.3.1. za části díla

Vzhledem k pozdějšímu dodání výše definovaný dokladů od Objednatele bude část **3.4.2.b)**

Zjišťovací řízení posouzení vlivu na ŽP (EIA) rozdělena následovně:

- **Zpracování Oznámení 80% z celkové ceny, tj. 144 000,- po předání Oznámení**
- **Projednání Oznámení 20% z celkové ceny, tj. 36 000,- po dokončení tohoto procesu**

Ostatní podmínky hrazení smluvené ceny zůstávají dle základní SoD.

Ostatní smluvní ujednání dle základní SoD zůstávají beze změny.

Ve Vestci
Tibor Švec
Za objednatele
Tibor Švec
starosta

Digitálně
podepsal Tibor
Švec
Datum:
2023.06.06
16:43:58 +02'00'

V Brně
Josef Šebek
.....
Za zhotovitele
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

Digitálně podepsal
Josef Šebek
Datum: 2023.06.07
11:50:54 +02'00'

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 12. schůzi konané dne 05. 06. 2023 (usnesení č. URO 2023/06/12) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 06. 06. 2023


.....

OBEC VESTEC
IČO: 00507844
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice